
BREITBAND- AUSBAU

Fragen zum EGOH HA 15.06.15

Informationsveranstaltung Breitband v. 21.04.2015

Vorgestellt wurde am 21.04.2015 ein Konzept, welches in dieser HA Sitzung zur Abstimmung über die Teilnahme der Gemeinde gestellt wird.

- Betrachtungszeitraum 35 Jahre
 - Finanzierungszeitraum 25 Jahre
 - Realisierung durch ZVO
 - Gesamtkosten € 239.000.000 (239 Mio)
 - Notwendiges Eigenkapital 60 - 70 Mio für Vorlauf
 - Anschubfinanzierung 1 Mio
 - Notwendige Abonnenten 60% aller Haushalte
 - Ausbau Stockelsdorf und Ortschaften Q4 2021 - Q1 „2023
 - bereits ausgestiegen (schwarze Flecken): Bad Schwartau, Eutin, Neustadt, Timmendorf Strand
-



Fragen an den EGOH

- Woher kommt die Anschlußquote von 60%?
- Wurden die „schwarzen Flecken“ vom EGOH definiert oder sind die Gemeinden ausgestiegen?
- Wozu gehört der Ortskern von Stockelsdorf? (weiß oder schwarz?)
- Ausbau (ZVO) soll Passivbetrieb realisieren (Erdarbeiten, Verkabelungen, etc.) wer macht den **Aktivbetrieb**?
- Ist dieser Anbieter in der Vorbereitungsphase bereits involviert, wer wird dieser sein?
- Wie werden dessen Kosten für den Aktivbetrieb berücksichtigt?
- Existieren Vorverträge, (lol) um den langfristigen Bedarf sicherzustellen?



Fragen an den EGOH

- Woher kommt die Cluster Reihenfolge?
- Warum tauchen darin „schwarze Flecken“ auf?
- Unter welchen Kriterien wurde der Zeitplan erstellt?
- Warum wird der Zeitplan auf 8 Jahre gesteckt, könnte hier nicht parallel gearbeitet werden? Oder werden die Erdarbeiten nur von einem Unternehmen erbracht?
- Die Anzahl der zu verlegenden Meter ist in beiden Fällen gleich. Könnten diese nicht gleichzeitig von mehreren lokalen Unternehmen realisiert werden um die Zeitspanne zu verkürzen?

BREITBANDVERSORGUNG

Zeitplan



Projektplan		2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Gründungsphase	-1	■	■	■																																	
Betreibersuche	0			■	■	■	■	■	■																												
Bauabschnitt	1								■	■	■	■	■																								
Bauabschnitt	2												■	■	■	■	■																				
Bauabschnitt	3																■	■	■	■	■																
Bauabschnitt	4																				■	■	■	■	■												
Bauabschnitt	5																								■	■	■	■	■								
Bauabschnitt	6																												■	■	■	■					




Bekennung zum Glasfaser Ausbau für die Ortschaften!

Die Ortschaften müssen über das Glasfaser Netz an das Internet angebunden werden.

Der fehlende Wettbewerb in den Ortschaften muss mit lokalem überschaubaren und finanzierbaren Engagement kompensiert werden.

Dazu sollten z.B. die Stadtwerke für die Lehrrohr Verbringung und Abwicklung sowie weitere Partner angesprochen und eingebunden werden.

Realisierung sollte in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen (nächste 2 Jahre) erfolgen und nicht erst 2022



Unsere Empfehlung

Am besten Vertagung der Zustimmung oder ggf. Ablehnung der Konzepte des EGOH im HA

Es besteht jedoch klarer Bedarf und ist somit in seinen Alternativen zu prüfen.

Es sind die verschiedenen möglichen Lösungskonzepte für eine Glasfaser Anbindung zu erarbeiten und mit dem EGOH Konzept zu vergleichen, bevor diesem zugestimmt wird.

